基本建设工作

一、概述

完成单体建筑2幢，建筑总面积16480㎡；绿化面积约5000㎡；在建建筑面积3995㎡；实际支付工程款3463万元。

二、校园规划

9月，完成学校屏峰校区规划选址论证。根据规划选址论证，11月杭州市政府批复调整学校屏峰校区控制性详细规划(杭府控规调整〔2012〕180号)。12月，完成学校屏峰校区1-A区块建设项目总平面规划（调整）。

三、前期综合

1.前期报批工作。①完成屏峰校区1-A区块建设项目（调整）的《环境影响后评价报告》、《节能评估报告》、《选址论证报告》、《可行性研究报告》的编制工作，分别通过浙江省环保厅、杭州市规划局和浙江省发改委的评审，取得杭州市国土局用地有效性确认批复、浙江省环保厅环境影响后评价备案批复、节能评估报告批复和可行性研究报告批复；完成该区块原有电信线路移位和绿化迁移树木统计工作；完成该区块原有电力线路的移位和施工变配电安装工程方案及施工委托工作；完成该区块土地边界权属确认工作；屏峰校区选址论证报告通过杭州市规划局审查，取得屏峰校区1-A区块建设项目选址意见书。②朝晖校区临时科研办公用房项目建设申请获杭州市政府批准，完成环境影响登记表填报，通过项目选址、环评、卫生防疫、人防、规划等审批和消防审查，完成该项目《规划许可证》和《施工许可证》的申领工作。③完成屏峰校区控制性详细规划调整，包括容积率和加油站布点调整，提高了留和路北（除山坳地块）的容积率指标。

2.综合验收工作。完成屏峰校区E3、E4学生宿舍项目的消防、卫生、环保、规划等竣工验收工作；完成屏峰校区1-B区块食堂项目的规划验收工作；完成屏峰校区B2、C1学生宿舍项目的墙改验收及五方验收工作；完成屏峰校区C2、C3、E5学生宿舍项目的墙改、散水退费工作。
四、工程建设

1.完成屏峰校区B2、C1学生宿舍项目及配套工程建设，总建筑面积16480㎡，建安合同价2338.0618万元。2011年6月30日开工，2012年10月20日竣工。
2.9月，开工建设朝晖校区临时科研办公用房工程，建筑面积3995㎡，建安合同价656.0076万元。

3.基本完成屏峰校区和亭项目施工，合同价25.5万元。

4.启动屏峰校区1-A区块建设项目三通一平工作。
五、造价控制与招标

1.完成屏峰校区B2、C1学生宿舍建筑智能化、室外低压电缆和路灯工程的招标和重新招标工作及朝晖校区临时科研办公用房项目的招标工作，中标金额700.6812万元。

2.完成合同初审及送审35个，至年底经审计部门审核后签订合同的28个，合同金额共计1314.0982万元。

3.完成7个竣工项目审计资料的整理、核对、初审及送审工作，结算送审金额共计493.2083万元；完成20个工程项目的审计工作。

4.支付工程款70笔，总额3463万元。
六、基建资料归档
屏峰校区E3、E4学生宿舍资料归档至杭州市城建档案馆；屏峰校区1-D区块一期7幢学生宿舍工程、食堂工程、朝晖校区存中楼、西配楼改造工程、朝晖校区生环学院楼改造工程、朝晖校区机械厂改造工程的工程资料归档至校档案馆。
七、零建、改造和大修

完成朝晖、屏峰校区学生宿舍的专项修缮工作，共计预算约800万元。此外，完成零建维修项目30余项，零建预算总计800.1万元，扣除上年改建当年付款的项目外，共计683.2万元。

（校园建设处  童晓蕾   后勤管理处  鲁敏）
