基本建设工作
一、概述

2014年，完成新建建筑面积400㎡，在建校舍建筑面积121295㎡，完成投资约6590万元。

二、前期综合
1. 屏峰校区1-A区块建设项目相关工作：

完成项目开工前的人防质量监督报批及核费、质安监备案、市招标办备案、《建筑工程施工许可证》申领、项目定位、验灰线等前期工作。

完成1-A区块《土地使用权证》申领、留和路主入口主干道宽度调整报批及开口申报审批、项目部分建筑±0.00检测工作。

获浙江省公建补助资金150万元。

2.完成朝晖校区寿恒楼改造工程的立项及初步设计报批、施工图设计等工作；完成朝晖校区图书馆改造工程的立项工作。

3.完成田径场改造工程、1-A区块景观绿化及十字街区景观施工图等设计工作。
4. 完成屏峰校区学生宿舍C2、C3、E5项目和E3、E4项目人防工程易地建设费的退费工作，共退资金410.78万元；完成屏峰校区二食堂项目墙改及散装水泥押金（共13.23万元）、朝晖校区梦溪村二期项目墙改押金（19.8万元）的退费工作。

5.完成屏峰校区学生宿舍B2、C1项目规划、消防验收工作；完成朝晖校区梦溪村一、二期项目环保验收工作。
三、工程建设

1. 5月8日，召开屏峰校区1-A区块建设项目开工仪式。

2. 加强项目全过程管理，组织各参建单位建立每周工程监理例会、每周两次例行检查等制度，成立安全生产管理小组，制定安全事故应急预案等。至12月底，1#楼主体结构完成35%，2#楼主体结构完成25%，3#楼主体结构完成35%，4#楼主体结构完成20%，5#楼主体结构完成10%，地下室主体结构完成30%，安装工程预埋工作同步进行；田径场区域清表、原鱼塘清淤工程全面完成，至年底 田径场区域土方平整工程正在施工中。

3.6月，完成朝晖校区东科教楼中庭扩建工程，建筑面积400㎡，工程造价98万元。

4.6月，完成西配楼三楼实验室及供电改造工程，工程造价82.8万元。

5.9月，完成图书馆改造工程（阳光厅、屋面部分），工程造价72万元。

6.完成学校“2011”协同创新中心FDA项目实验室改造施工管理工作。

四、造价控制与招标
1.完成屏峰校区1-A区块建设项目建安工程施工Ⅱ标段的重新招标、电梯设备采购、基坑监测及桩基检测单位招标及2#建工学院声学实验室隔声隔振工程施工的竞争性谈判工作。

2.经审计部门审核后，签订合同16个，合同金额共计14892.4292万元。

3.完成13个竣工项目审计资料的整理、核对、初审及送审工作，送审金额共计2753.9984万元；配合审计部门完成14个工程项目的审计工作； 

4.全年共支付工程款103笔，累计金额8743.68万元。
五、基建资料归档
1.成立屏峰校区1-A区块建设项目资料管理工作小组，加强项目资料的日常管理工作。
2.屏峰校区学生宿舍B2、C1项目、朝晖校区临时科研用房项目资料归档至杭州市城建档案馆；屏峰校区1-B地块主轴、食堂、宿舍园林绿化工程资料及2013年综合资料归档至学校档案馆。
（校园建设处  童晓蕾）

六、零建、改造和大修

2014年完成小额维修项目40余项，预算总计1000余万元，包括落实党的群众路线教育实践活动整改方案中的学生宿舍楼空调线路改造、学生宿舍楼道文化建设、机械楼外窗爆裂维修、朝晖校区节能平台、屏峰校区图书馆玻璃幕墙维护、屏峰校区门禁系统工程等。
（后勤管理处  冯 杨）                                    
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